Anderungen kénnen nicht beriicksichtigt werden

sieht aus wie ein V

V-Modell

Schritte entlang des V's Keine Erfahrungen mit komplexen Projekten

Am Anfang geplant und dann durch...

Betreuung Ansonsten nur zielgenaue Problemstellungen

Entwickler in der Kammer

Immer wieder von vorne anfangen wenn es nicht passt \
\ Bei V-Modell musst du es durchziehen

)

Kunden hat das Gefiihl das nichts passiert

Keine Sicherheéit fir den Kunden

Téagliche Prifung

Haufiges Feedback

Weniger Doku Lastenheft kann sich &ndern

Greifbarer fur den Kunden

Kunde sagt was fiir ihn am wichtigsten und die bekcmmt er als erstes Bei SCRUM kannst du schneller reagieren

Einbindung des Kunden in den Prozess

Ineinander geschachtelte Feedbackschleifen

Wie eine Art Arbeitsprotokoll

Kunde weil} hdufig nicht was er will

Zu viel Aufwand

) Zu viel Kosten

Zu viel Zeit V-Modell

v Herkémmliche Projektplanung unmdéglich?

Immer wieder an den Start 7[

Grundsétzliche Art ein Projekt zu planen

In Verbindung mit Projektmanagement
Quelle Seibert \ SCRUM
Nicht nur mit SW

Kundenorientierte L&sung zur SW Entwicklung

Nur zur SW Entwicklung???

Ubersichtlicher als das V-Modell

SCRUM ist anders!

Kein fixer Zeitplan

Ergebnis ist am Anfang nicht klar

Endziel/-produkt ist unklar

Managed den Prozess

~_ SCRUM Master
Beseitigt Hindernisse ~ /

Macht das Produkt

Team

Rollen SCRUM nicht verstanden

Problemanalyse

Priorisiert fachliche Anforderungen

\ Product Owner / (

~\_ Ist das der Auftraggeber?  /
Sagt was er haben will ~ /

Stellt Budget zur Verfigung

Gibt es verschiedene Teams? /

Im Team

Pigs
Direkt am Prozess beteiligt >

Aulerhalb des Teams
Unbeteiligt an der Arbeit \ Chicks

"nur" involved /

Zeitersparnis

Geldersparnis

Versténdliche Position? Chef plant nur in Mannjahren anstelle ...

Nicht richtig kalkulierbar

Kunden sagt ich bin wegen A gekommen und habe B bekommen

Session 3 - SCRUM

nicht linear

iterativ / berlappend

Product Backlog

sich wiederholende Zyklen

Journal

Sprint Backlog

YN
A\__Anforderungen an das Produkt in einer Liste sammeln und priorisieren

Gesamte Aufgabe wird in kleine Teile unterteilt

Begriffe

Ve
A\__Liste von Aufgaben die fur den Teil/Zyklus/Sprint erforderlich sind

Zyklus

\_ Sprint /| Teil

\_ Mannjahre C

Lastenheft
\ Pflichtenheft

Problemdefinition

\_ 30 Tage

Was kostet ein Mitarbeiter?

verkaufte Mannjahre ...

Die Anforderungen des Kunden

Lieferant sagt das er es erfillen kann

SW = Software

Informatiker haben keine Erfahrungen mit komplexen Projekten

Lastenheft kann sich andern

Herkémmliche Projektplanung ist unmdglich

SCRUM Vorschlag wird nicht verstanden

Zeitersparnis
Chef plant nur in Mannjahren anstelle ...

A\__ Geldersparnis

Wie funktioniert den SCRUM "genau"?

Was-ist-iterativ?

Was ist ein Lastenheft/Pflichtenheft?

Wird SCRUM nur in der SW eingesetzt?

Wasserfallmodell

Gibt es auch andere Modelle?

/
?
[

Lernziele J

. V-Modell

Gibt es weitere agile Enwicklungsmethoden? RUP???

Dauer

Umfang
Modell abhangig von der ProjektgroRe?

Ressourcen
; Wichtigkeit?
Durch Modell
Méglichkeiten zur Aufwandsschétzung?

R
A\__ Kostenschatzung




